
      
การแบ่งงวดงานงวดเงิน 

โครงการก่อสร้างโรงอาหารนักศึกษา จ านวน  1 หลัง งบประมาณ 3,000,0๐๐.-บาท   
ก าหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๑5๐ วัน 

การช าระเงิน จ านวน   ๓  งวด ดังต่อไปนี้ 
………………………………………………………………………………… 

งวดที่ ๑   จะจ่ายเงินให้  ๓๐ % ของราคาที่ประกวดราคาได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
- ปรับพ้ืนที่,วางผัง,งานโครงสร้างฐานราก เสา คาน พ้ืน งานก่ออิฐทั้งหมด เดินท่อประปา 

สุขาภิบาล ฝังพ้ืน ผนัง งานเดินท่อร้อยสายไฟ ภายในอาคาร งานติดตั้งโครงหลังคา ทั้ง
หมดแล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา  9๐  วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือท างานตามสัญญาเป็น
ต้นไป 

 
 งวดที่ ๒   จะจ่ายเงินให้ ๔๐ % ของราคาที่ประกวดราคาได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 

- มุงแผ่นหลังคา,งานฝ้าเพดาน,งานผิวพ้ืน,งานฉาบปูน ,งานผิวผนังกระเบื้อง,งานติด
สุขภัณฑ์/ผนังห้องน้ าส าเร็จรูป ,งานติดตั้งสายไฟ-ดวงโคม-อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า,งานติดตั้ง
เดินท่อระบบปรับอากาศ,งานติดตั้งถังบ าบัด ทั้งหมด  แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา  12๐  
วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือท างานตามสัญญาเป็นต้นไป 

 
 งวดที่ ๓(งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้  ๓๐ % ของราคาที่ประกวดราคาได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 

- งานสีอาคารทั้งหมด ติดตั้งประตูหน้าต่าง,และเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า,งานติดตั้งครุภัณฑ์
ลอยตัว เครื่องปรับอากาศทั้งหมด,งานระบบระบายน้ าภายนอกอาคารทั้งหมด, งาน
ทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมด งานท าความสะอาดพ้ืนที่แล้วเสร็จ และงานอ่ืน ๆ ที่เหลือ
ตามรูปแบบรายการทั้งหมด  แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา  ๑5๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลง
มือท างานตามสัญญาเป็นต้นไป 
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